# ჯერძო საშუალო სკოლა

## კორექტირება

**მისამართი:** ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ
**01.13.01.018.298**

დამკვეთი/დამპროექტებელი: **შპს „ჯაი ყმა"** (*ID:202061295*)

დირექტორი: (თამარ ჩანტლაძე)

პროექტის ავტორი: (ვახტანგ ჯოხაძე)

**მონაწილე სპეციალისტ(ებ)ი:**

არქიტექტორი:
ჯად-ტექნიკოსი:
კომპ. გრაფიკა:

(ვახტანგ ჯოხაძე)

მშენებლობის ორგანიზაება

2012

# კერძო საშუალო სკოლა
## მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

| № | სამშენებლო ეტაპები | მშენებ. ხანგრ. თვეებში | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის II წელი | | | | | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე |
| | | | | | | | 1 თვე | 2 თვე | 3 თვე | 4 თვე | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები; (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა) | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | მიწის სამუშაოების წარმოება და მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვებისა და კიბეების მოწყობა | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ბრტყელი სახურავის მოწყობა-მოპირკეთება | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები | 4 | | | | | | | | | | | | |

1. **დარჩენილი სამუშაოების საერთო ვადა 4 თვე;**
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. მუქად გამოყოფილია ის ეტაპები, რომელთა დასრულებაც საჭიროებდა სათანადო ოქმის შედგენას.

**მოპ-2**


დამპროექტებელი **შპს „ჯაი ყმა"**
(საიდენტიფიკაციო კოდი) № 202061295)
დირექტორი **თამარ ჩანტლაძე**
ტელეფონი (+995 551) 109944
skolakaikhma@mail.ru
წყალტუბოს ქუჩა, ჯორჯესი №3
თბილისი
საქართველო
0119


პროექტი
**კერძო საშუალო სკოლა**

**შპს „ჯაი ყმა"** (№ 202061295)
წყალტუბოს ქუჩა, ჯორჯესი №3
თბილისი
საქართველო
0119

სტადია **პროექტი**
ნაწილი **მშენებლობის ორგანიზება**

**მონაწილე ძირითადი სპეციალისტები**

შემდგენელი **ვახტანგ ჯოხაძე** ხელმოწერა
ჯად-ტექნიკოსი **ვახტანგ ჯოხაძე**


ფურცელი 8.01.2 | ფორმატი A3
დასახელება: **კალენდარული გრაფიკი**

მასშტაბი

შენიშვნა:
1. ქ. თბილისში სამშენებლო ეტაპის დასრულების ოქმის წარდგენა ზედამხედველობის სამსახურში აღარ არის სავალდებულო.

პირობითი აღნიშვნები
- შესრულებული ეტაპები
- შესასრულებელი ეტაპები

თარიღი: 10/10/2012
ფორმატი A3




## ექსპლიკაცია

1. მისასვლელი გზა;
2. სამშენებლო მოედანი;
3. სამშენებლო ობიექტი;
4. სამშენებლო ტექნიკა;
5. დაცვის ჯიხური (განთავსდეს დამკვეთთან შეთანხმებით)


დამპროექტებელი
*(საიდენტიფიკაციო კოდი)*
შპს „ჯაი ყმა"
*№ 202061295)*

დირექტორი
თამარ ჩანტლაძე

*ტელეფონი*
*(+995 551) 109944*

skolakakhma@mail.ru


წყალტუბოს ქუჩა,
კორპუსი №3
თბილისი
საქართველო
0119

პროექტი

# ჯერძო საშუალო სკოლა

**შპს „ჯაი ყმა"** (*№ 202061295*)
წყალტუბოს ქუჩა, კორპუსი №3
თბილისი
საქართველო
0119

| | |
|---|---|
| სტადია | პროექტი |
| ნაწილი | მშენებლობის ორგანიზება |

**მონაწილე ძირითადი სპეციალისტები**

შემდგენელი
**ვახტანგ ჯოხაძე**

ხელმოწერა

კად-ტექნიკოსი
**ვახტანგ ჯოხაძე**

ფურცელი **მ.01.3** | ფორმატი **A3**

დასახელება: **სამშენებლო გენ-გეგმა**

მასშტაბი **1:500**

შენიშვნა:
1.ყველა ზომა და დეტალი დაზუსტდეს მუშა დოკუმენტაციაში და ადგილზე მშენებლის მიერ.

## პირობითი აღნიშვნები

- ჩრდილოეთის ნიშანი
- აბსოლუტური ნიშნული (ზ. დ.)
- კოორდინატები
- ფარდობითი ნიშნული (გეგმაზე)
- ფარდობითი ნიშნული (ფასადზე, ჭრილზე)
- სახერხის ქანობის მაჩვენებელი
- ძირითადი კორექტირება

თარიღი: **10/10/2012**

ფორმატი **A3**