მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ნუცუბიძის ქ. № 139-ში

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით ჩასატარებელ სამუშაოებზე

	სამუშაოთა დასახელება	1 წელი												მე-2 წელი										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II	ძირითსადი სამუშაოები																							
	კარკასი																							
4	1 სართული-დაბეტონება (0.00 ნიშნული)																							
5	2 სართული-დაბეტონება (3.00 ნიშნული)																							
6	3 სართული-დაბეტონება (5.70 ნიშნული)																							
7	4 სართული-დაბეტონება																							
8	5 სართული-დაბეტონება																							
9	6 სართული-დაბეტონება																							
10	7 სართული-დაბეტონება																							
11	8 სართული-დაბეტონება																							
12	9 სართული-დაბეტონება																							
	გადახურვა																							
18	სახურავისა და ტერასის მოწყობა																							
	აგურისა და ბლოკის წყობა																							
19	აგურის წყობა																							
20	ბლოკის წყობა																							
	კარ-ფანჯარა																							
21	კარ-ფანჯრის მოწყობა 0.00; 3.00; 5.70 ნიშნულებზე (არასაცხ.)																							
22	კარ-ფანჯარა მოწყობა ა-დ ფასადზე																							
23	კარ-ფანჯარა მოწყობა დ-ა ფასადზე																							
	ფასადი																							
24	ფასადების ლესვა ცემენტის ხსნარით																							
25	ფასადების ღებვა																							
26	ფასადის მოპირკეთება																							
27	აივნის მინის მოაჯირის მოწყობა																							
28	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა																							
	სადარბაზოს მოწყობა																							
29	სადარბაზოს ლესვა, ღებვა და მოპირკეთება																							
	სპეცსამუშაოები																							
30	წყალმომარაგება კანალიზაცია																							
31	ელექტროფიკაცია																							
32	გაზიფიკაცია																							
	ლიფტი																							
33	ლიფტის მონტაჟი																							
III	კეთილმოწყობა																							
34	ეზოს კეთილმოწყობა																							
35	ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან																							