
03.05.2018

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

შპს „meti"

ახალი მშენებლობა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10
2	არსებული (05/1) შენობის დემონტაჟი	25
3	ნანგრევების გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება	45
4	რკინის კარკასის მოწყობა	45
5	შიდა და გარე კედლების ამოყვანა	50
6	სახურავის და ვერანდების საიზოლაციო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	55
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	35
8	შიდა ქსელების მოწყობა	25
9	სხვა სამუშაოები	30
10	გარე კედლების მოსაპირკეტებელი სამუშაოები	30
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40



პროექტის სახელწოდება	საპროექტო ობიექტის მისამართი		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
			დირექტორი	მ.ხარახიშვილი	
საოფისე შენობა	ქ. თბილისი, ჟინჟმარაულის ქუჩა №5 და 10		პრ. მთ. არქ.	ლ. მასურაშვილი	
	დამკვეთი	ბ. ჩხაიძე	დაამუშავა	ლ. მასურაშვილი	
			შეამოწმა	მ.ხარახიშვილი	