#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (კვირა)	დაწყება	დამთავრება	2016												2017												2018											
					1						2						1						2						1						2				
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	ლოფტი	192																																					
1	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	6	Mon 01.02.2016	Wed 10.02.16																																			
2	მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	6	Thu 11.02.16	Wed 23.03.16																																			
3	ფუნდამენტის მოწყობა	12	Thu 24.03.16	Fri 06.05.16																																			
4	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	24	Mon 09.05.16	Fri 02.12.16																																			
5	ფასადის მოპირკეთება	100	Mon 26.09.16	Fri 22.12.17																																			
6	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	44	Mon 04.09.17	Fri 22.12.17																																			

მ.ბალიაშვილი

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები