მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
არსებული კარის დემონტაჟი	20								
არსებული კარის მექანიზმის დემონტაჟი			10						
ახალი კარის მონტაჟი				10					
ახალი კარის მექანიზმის მონტაჟი				20					
საპროექტო კარის ზემოთ ვიტრაჟის მონტაჟი						20			
მოსაპირკეთებელი სამუშაოები								20	

მცირე არქიტექტურული სამუშაოები

თანამდებობა			მშ. ორგ.
არქიტექტორი	ა. ზერეკიძე		
დამუშავება	ა. ზერეკიძე		მასშტაბი 1 : 100
			თბილისი 2012 წელი