ობიექტზე ჩასატარებელი დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 8 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
მონოლითური კარკასისა და გადახურვის მოწყობა	2 თვე																
გარე კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	3 თვე																
არსებულ ღიობებში კარ-ფანჯრის მოწყობა	2 თვე																
ფასადების შელესვა, შეღებვა, აბურით მოპირკეტება	3 თვე																
აივნებზე ხის სვეტების, მოაჯირების და კრამიტით გადახურვის მოწყობა	2 თვე																
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																

პრ. ავტორი ბ.პაიჭაძე

10/10/2012წ