მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისში, ც.დადიანის ქ. №265-267

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ლიფტის მონტაჟი	2	——	——	——									
2	ეზოს კეთილმოწყობა	2			——	——	——							
8	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	2						——	——	——	——			
9	შიდა სამუშაოები	3				——	——	——	——	——	——	——	——	
10	ობიექტის ექსპულატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2											——	——

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდი

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.