#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (კვირა)	დაწყება	დამთავრება	2016												2017												**2018**											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	**12**
	ლოფტი	96																																				
1	ფასადის მოპირკეთება	60	01.04.2017	01.07.2018																																			
2	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	36	01.04.2018	30.12.2018																																			

მ.ბალიაშვილი

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები