მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	გარე ფილების დაგება	25	1 25					
2	ბორდიურების მოწყობა	25		1 25				
3	გარე განათების მოწყობა	25			1 25			
4	დეკორატიული გამწვანების მოწყობა	25				1 25		
5	დეკორატიული ღობის კონსტრუქციის მოწყობა	25					1 25	
6	დეკორატიული ღობის შეღებვა	10					1 10	
7	გარე დასუფთავების სამუშაოები	15						1 15

	დირექტორი		ვ. ქაფანია	ქ. თბილისი, სოფელ დიღომი, თეთრ სახლებთან მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს.კ.-01.72.14.019.379) ბაღშეთა კოსპისის შენობა	დაკვეთა №	
	პრ.მთ. არქიტ.		გ. ჭყონია		სტადია	მ.პ.
	დაამუშავა		თ. გარჩეა	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფურცელი	მო-3
				მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	3
					მასშტაბი	-
					თარიღი	2018