მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	V-VII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150	6																	
			150																	
2	სახურავის მოწყობა	25							1											
									25											
3	კედლების და ტიხრების შევსება	175	7																	
			175																	
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150					6													
							150													
5	მოპირკეთების სამუშაოები	150								6										
										150										
6	ფასადის სამუშაოები	100														4				
																100				
7	სამუშაოების დასრულება	25																		1
																				25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;
4. მასალების მიღება მოხდება ქუჩის მხრიდან ეტაპობრივად მშენებლობის ეტაპების გათვალისწინებით;
5. სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;

დირექტორი	ლ. აბდალაძე		საცხოვრებელი სახლი ალ. ყაზბეგის №34-ში /კორექტირება/				
პრ. ავტორი	ვ. რევიშვილი						
	ლ. აბდალაძე		მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
	რ. გერსამია						
დამუშავა	თ. ზარქუა		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №	ოლიმპი
			ე.პ.	მო-1	1	/12	შ.პ.ს. სტუდიო