ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მიწის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																								
2	საძირკვლის მოწყობა																								
3	კარკასის მოწყობა																								
4	სართულთშუა გადახურვის ფილის მოწყობა																								
5	II სართულის კარკასისა და სახურავის მოწყობა																								
6	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
7	კარ-ფანჯრების მოწყობა																								
8	ფასადების შელესვა, მოპირკეთება და შეღებვა																								
9	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
10	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
11	სხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: დ. მაჭარაშვილი

დამკვეთი: შპს „სტილ ჯგუფი“