მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ხანგრძლივობა 12 თვე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
ფასადის შემინვა, ფანჯრების მონტაჟი				91 დღე																																
სამღებრო სამუშაოები										30 დღე																										
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									214 დღე											

შეადგინა ა. ლომსაძე