#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	დაწყება	დამთავრება	2018											2019
					12 თვე											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	2	01/06/2018	05/01/2018												
2	ფუნდამენტის მოწყობა	3	01/09/2018	08/01/2018												
3	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	5	01/02/2019	01/01/2019												
4	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	2	01/04/2019	**01/04/2019**												

მ. ბალიაშვილი

