
#	სამუშაოების დასახელება	დღე / ობჯ	1	2	3	4
1	მესაგზაურებელი სამუშაოები	60				
2	მიწის სამუშაოები	60				
3	საძირკვლის მოწყობა	60				
4	კონსტრუქციული პარკის მოწყობა	90				
5	პალატების მოწყობა	60				
6	ბინე ავლების მოწყობა	60				
7	მესამედიცინებელი სამუშაოები	60				
8	ტიხრების კეთილმოწყობა	60				
9	სამუშაოების დასრულება	30				
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-				
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-				

შპს. პანორამული ინჟინერია

ს/კ 3141313131

ტელ: 599 153 006 irakli.vacheishvili@gmail.com

ი. პანორამული

ს/კ 3141313131

ქ. ფოთი, ა. # 81 მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩა, ბინა 1

ობიექტის დასახელება			A-401
სამშენებლო ნებართვის აღების ეტაპი			
	A3	2018 წ.	