ქ. თბილისში ანდრონიკაშვილის ქ. №143-ში საოფისე შენობის კორექტირებული პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
მზიდი კონსტრუქციების აგება				121 დღე																	
სახურავის და სენდვიჩის მოწყობა													31 დღე								
შუშის ვიტრაჟის მოწყობა														31 დღე							
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													92 დღე								
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			31 დღე		

შეადგინა რ. ებრალიძე