# მშენებლობის გრაფიკი

| სამუშაოს დასახელება | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| გაყვანილობების მონტაჟი | | | | | | | | | |
| რკინის კონსტრუქციის მონტაჟი | | | | | | | | | |
| საოპერატორო ოთახის მოწყობა | | | | | | | | | |
| კვანძების დაერთება | | | | | | | | | |
| ტერიტორიის დასუფთავება | | | | | | | | | |

შეადგინა: გიგა ნასყიდაშვილი