გამაგრების ორგანიზების კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება		Tve																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	ტერიტორიის მომზადება																									
2	არმატურის მოჭსოვა																									
3	საძირკვლის გამაგერე ქედლის ჩამოსხმა, ფასადის შელესვა																									
1	ნაგვის გატანა	-																								
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																								