№	სამუშაოს დასახელება	3 დღე		
1	ფასადის მომზადება აბრების მოსაწყობად			
2	სარეკლამო აბრების მოწყობა			
3	ნაგვის გატანა			

თ.ბიბიაშვილი

კალენდარული გრაფიკის ავტორი: თ.ბიბიაშვილი