კალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით												
		I II	III IV	V VI	VII VIII	IX X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები													
2	მონოლითურის სვეტების ამოყვანა													
3	სახურავის მოწყობა													
4	კედლების ამოგება საკედლე ბლოკებით													
5	ღიობების მოწყობა													
6	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													
7	შიდა სარემონტო სამუშაოები													
8	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა													

ფორმატი	A-3

დამკვეთი: გიორგი ცერცვაძე

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
დამხმარე შენობა-ნაგებობა

მისამართი:
ქ, თბილისი, სოფელი დიღომი "ჩალიპირები"

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	ს.ხოფერია	
პრ. ავტორი	ს.ხოფერია	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus ოპტიმუსი

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2018 წ.	მასშ. 1:100
ფურცლების რაოდენობა	-
ფურცლის ნომერი №	-