კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2018 წელი												წელი
		თვეების რიგითობა												
		VII				VIII				IX				თვე
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	კვირა
	არსებული სარეკლამო აბრების მოხსნა													
	კედლების მომზადება რეკლამის განსათავსებლად													
	სარეკლამო აბრების მონტაჟი													

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 2 თვე (60 დღე)

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო შენობა მდებარეობს თავისუფლების მოედანი №4-ში , არქიტექტურული პროექტის შესაბამისად მოხდება შენობის ფასადზე ნაწილი არსებული სარეკლამო აბრების მოხსნა და მის ნაცვლად ახალი სარეკლამო აბრების განთავსება

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150 1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4 1 ცალი

A3

თბილისი 2018 წ.

შენიშვნები

შ.პ.ს.
„ემ არტი„
ს/კ 405098406
ქ. თბილისი
მიცკევიჩის ქ. 27 ბ

დირექტორი კახაბერ დეკანოიძე		დამკვეთი	შპს „შერ„ ს/ნ 404431762
პროექტის ავტორი არქიტექტორი კახაბერ დეკანოიძე		თარიღი 2018	სტადია მპ / ფურცლები

ქალაქი თბილისი , თავისუფლების მოედანი №4-ში არსებული შენობის ფასადზე სარეკლამო აბრების განთავსების პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გეგმა

მაშტაბი: