ფორმატი	
ექსპლიკაცია	

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
2	გრუნტის სამუშაოები																																				
3	ზეძირკვლების მოწყობა																																				
	II სართული და III სართული																																				
4	რკინა-ბეტონის სამუშაოები																																				
5	კედლების მოწყობა																																				
6	ღიობების (კარ-ფანჯრის) მოწყობა																																				
7	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																																				
13	კოსმეტიკური სამუშაოები																																				
14	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

შემსრულებელი:		მისამართი:	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ.ციცქიძე		
მთ.არქიტექტ.	გ.ბოკუჩავა		
შემსრულა	გ.ბოკუჩავა		
მასშტაბი	1:100	ასონდარული გრაფიკი	
თარიღი			
სტადია		ფურცლები	ფურცელი
მუშა პროექტი			