სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე					
	5	10	15	20	25	30
კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება			25			
ობიექტის დალაგება დასუფთავება						5

დაამუშავა /ლ. მექვაბიშვილი/