მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ნუცუბიძის I მ/რ თბილისი 0183 საქართველო
საკადასტრო კოდი: 01.14.01.007.003

დამკვეთი: (მალხაზ დათუკიშვილი)

დამპროექტებელი: (გ. დათუკიშვილი)

მშენებლობის ორგანიზება

16.04.2018

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამშენებლო სამუშაოები და ეტაპები	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის I წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა) და დარჩენილი ნაწილი დემონტაჟი													
2	მიწის სამუშაოები													
3	ფუძის მოწყობის სამუშაოები													
4	შენობის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები													
5	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა +29.84 ნიშნულზე	4												
6	შენობის სახურავის და გადახურვის მოწყობა	4												
7	არამზიდი კონსტრუქციები მოწყობა	2												
8	შენობის ლოკალური საინჟინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა	2												
9	შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2												
10	შიდა სარემონტო სამუშაოები	4												
11	კეთილმოწყობის სამუშაოები	2												

1. **შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია - 12 თვის პერიოდში;**
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.
3. მუქად გამოყოფილია ძირითადი რიგის სამუშაოები და ეტაპები.

გ. დათუკიშვილი
(995 598) 188889
datukii@yahoo.com

შპს გეობულინვესტი
ნუცუბიძის I მ-რ, I კვ., 7/3
თბილისი 0183
საქართველო

დაკვეთა: **მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი**

დამკვეთი:
მალხაზ დათუკიშვილი

ნუცუბიძის I მ/რ თბილისი
0183 საქართველო

პროექტი
არქიტექტურა

მონაწილე ძირითადი სპეციალისტები
არქიტექტორი
გ. დათუკიშვილი
კად-ტექნიკოსი
გ. დათუკიშვილი

სტადია: ნახაზი
შეამოწმა
ვ. ჯოხაძე

ხელმოწერა

ფურცელი **ა.07.6.2** | სულ **38** ფ.

დასახელება: **კალენდარული გრაფიკი**

მასშტაბი

შენიშვნა:
1.წინამდებარე პროექტი წარმოადგენს საავტორო უფლებით დაცულ ნამუშევარს.
2. ზომები მოცემულია სმ-ში, ხოლო ნიშნულები მ-ში.

თარიღი: 16.04.2018
ფორმატი A3