სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

#	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები				
			1	2	3	4	5
1	ფასადის მოწყობა-მოსაპირკეთე-ბელი სამუშაოების დასრულება	1 თვე					
2	სახურავის მოწყობის დასრულება	1 თვე					
3	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება	4 თვე					
4	საინჟინრო კომუნიკაციების სამუშაოების დასრულება	2 თვე					
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1 თვე					

შეადგინა დ.ბუჩუკური