# კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის რეკონსტრუქციის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

| № | ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება | მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| | | დღე | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | მონოლითური კონსოლური ფილების მოწყობა | 100 | | | | | | | | | |
| 2 | კედლების მოწყობა | 100 | | | | | | | | | |
| 3 | სარეკონსტრუქციო ნაწილის მოპირკეთება | 100 | | | | | | | | | |

**მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.**