კალენდარული გეგმა T=15.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობა-ნაგებობის დაყენება	10																		
2	არსებული ქსელების გადატანა ან გაუქმება	10																		
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ღერძი “3” გასწვრივ ხის გამაგრებით	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	ალუმინის ვერცლისფერი პროფილის და იასამნისფერი პანელების დაყენება	60																		
7	ფასადის ნაწილის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ავტოსადგომის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობა-ნაგებობის დაყენება	10																		
2	არსებული ქსელების გადატანა ან გაუქმება	10																		
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ღერძი “3” გასწვრივ ხის გამაგრებით	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	ალუმინის ვერცლისფერი პროფილის და იასამნისფერი პანელების დაყენება	60																		
7	ფასადის ნაწილის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ავტოსადგომის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობა-ნაგებობის დაყენება	10																		
2	არსებული ქსელების გადატანა ან გაუქმება	10																		
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ღერძი “3” გასწვრივ ხის გამაგრებით	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	ალუმინის ვერცლისფერი პროფილის და იასამნისფერი პანელების დაყენება	60																		
7	ფასადის ნაწილის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ავტოსადგომის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობა-ნაგებობის დაყენება	10																		
2	არსებული ქსელების გადატანა ან გაუქმება	10																		
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ღერძი “3” გასწვრივ ხის გამაგრებით	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	ალუმინის ვერცლისფერი პროფილის და იასამნისფერი პანელების დაყენება	60																		
7	ფასადის ნაწილის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ავტოსადგომის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	დროებითი შენობა-ნაგებობის დაყენება	10																		
2	არსებული ქსელების გადატანა ან გაუქმება	10																		
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების განხორციელება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ღერძი “3” გასწვრივ ხის გამაგრებით	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
6	ალუმინის ვერცლისფერი პროფილის და იასამნისფერი პანელების დაყენება	60																		
7	ფასადის ნაწილის შელესვა და შეღებვა	60																		
8	ავტოსადგომის მოწყობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		