კალენდარული გეგმა **T=24.0** თვე

მცირე ზომის პავილიონის ტიპის შოურუმი საოფიეს და სასაწყობე შენობა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																	—	—
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		