კალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით		
		I	II	III
1	მოსამზადებელი სამუშაოები			
2	შენობა ნაგებობა 1/2 ის დემონტაჟი			
3	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა			

ფორმატი	A-3

დამკვეთი: შპს "საბა პლიუსი"

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
დემონტაჟი

მისამართი:
ქ.თბილისი, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №3ბ

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	**გ. ჭანკვეტაძე**	
მთ. არქიტექტორი	**ს.ხოფერია**	
პრ. ავტორი	**ს.ხოფერია**	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus ოპტიმუსი	

ფურცლის დასახელება:

ჯალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2016 წ.	მასშ. 1:100
ფურცლების რაოდენობა	-
ფურცლის ნომერი №	-