ქ.თბილისი, იპოლიტოვ-ივანოვის
ქ. № 9 ნაკ. №01.11.05.029.302
კალენდარული გეგმა T- 3 თვე

N	სამუშაოების დასახელება	ღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტიხრების მონტაჟი	60																		
2	ტერიტორიის მოსუფთავება	60																		
3	კეთილმოწყობის სამუშაოები	60																		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		
5	სხვადასხვა სამუშაოები	30																		

შეასრულა - ელიზავეტა მენაბდიშვილი

დამკვეთი შპს იუნიქს კონსტრაქშენ კომპანი

გ ბლოკი სექტორი-2