შპს "ს-1"

ქ.თბილისიში, ჭავჭავაძის გამზირი №23ა

	სამუშაოს დასახელება	დღე	3 თვე						6 თვე						9 თვე						12 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ნაკვეთის პერიმეტრზე საჭირო ადგილებში გამაგრებითი სამუშაოები																									
2	მიწის სამუშაოები	60																								
3	საძირკვლის მომზადება	60																								
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	45																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270																								

	სამუშაოს დასახელება	დღე	15 თვე						18 თვე						21 თვე						24 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ნაკვეთის პერიმეტრზე საჭირო ადგილებში გამაგრებითი სამუშაოები																									
2	მიწის სამუშაოები	60																								
3	საძირკვლის მომზადება	60																								
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	45																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270																								

	სამუშაოს დასახელება	დღე	27 თვე						30 თვე						33 თვე						36 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	ნაკვეთის პერიმეტრზე საჭირო ადგილებში გამაგრებითი სამუშაოები																									
2	მიწის სამუშაოები	60																								
3	საძირკვლის მომზადება	60																								
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	30																								
5	შენობის კარკასისი მოწყობა	45																								
6	სახურავის მოწყობა	45																								
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45																								
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																								
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45																								
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15																								
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270																								

სამუშაოების შესასრულებლად საჭიროა 27 თვე

ავტორი კ.შრუშაძე