ი. ჭავჭავაძის გამზირი. №75 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი "I" ბლოკი

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით

| სამუშაოთა დასახელება | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| დარჩენილი სამუშაოების შესრულება | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 52.15 ნიშნულზე დაშენების და ტერასის მოწყობა | | | | | | |
| 2 | ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | | | | | | |