სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი
სამუშაოები ეტვალისწინებს მე-2 კორპუსის სამუშაოებს

სამუშაოთა დასახელება	თვეები																							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
მოს. სამუშაოები/სამშენებლო ღობის განახლება																								
ტერიტორიის დასუფთავება/6.600 ნიშნულზე																								
შენობის კარკასის მოწყობა/მონ. სამუშაოები																								
კედლების მოწყობა																								
სადარბაზოს მოწყობა																								
ლიფტის მოწყობა																								
შიდა ტიხრების მოწყობა																								
გარე პერიმეტრზე შანჯრების მოწყობა																								
ფასადის ლესვა შეფითხვნა																								
ფასადის შელებვა																								
საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა/გამწვანება																								

შ.პ.ს. "არქიტექტურა, კონსტრუქცია" - "აკო" ლიცენზია № 4150				
ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, დიდ დილომი, აეპრე იბერის გამზირი, ტელევიზორების ქარხნის ტერიტორია, ამხანაგობა "დიდგორი-2006" -ის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის კორპუსების				
დამკვეთი	ამხანაგობა"დიდგორი2006"	მშენებლობის ნარმოების გრაფიკი		
პრ.აეტორი	თ. ჯაფარიძე		სტადია	მ.პრ.
შეასრულა	ბ. გოგოლაური		ფურცელი	
			მასშტაბი	ა-2-200