კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"
L.T.D "BMG GROUP"
ს/კ 406128239
შარტავას ქუჩა №14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	გარე ფასადის შეღებვა (გაახლება)																		
3	სარეკლამო ბანერის მოწყობა																		
4	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

ობიექტის მისამართი	ქ.თბილისი, გლდანი,ქუჩა მე-V №5
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		ზაზა ბასილაძე
არქიტექტორი		ვაჟა ჩხაიძე
დაინტერესებული პირი		დავით ჭიღლაძე
მასშტაბი	1:100	ფურცელი A-3
თარიღი	22.05.2018	