მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი

	სამუშაოების დასახელება	დღე	I თ ვ ე						II თ ვ ე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა წყალსადენი კანალიზაცია	15												
2	შიდა ელექტროობა	15												
3	ვენტილაცია კონდეცირება	20												
4	გათბობა	15												
5	დანადგარების მონტაჟი	15												
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	20												
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15												
8	სამშენებლიო ნარჩენების გატანა	10												

დაამუშავა ზ ციხისელმა