ქ.თბილისი, იპოლიტოვ-ივანოვის ქ. №9
ნაკ. №01.11.05.029.302

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ჭიხრების მონტაჟი	90																														
2	ქეთილმოწყობის სამუშაოები	60																														
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																														
4	ტერიტორიის მოსუფთავება	30																														
5	სხვადასხვა სამუშაოები	30																														

შენიშვნა:

1. სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან
2. კალენდარული გრაფიკით მშენებლობის დასამთავრებლად განისაზღვრა 150 დღე (5 თვე)

შეასრულა - ელიზავეტა მენაბდიშვილი
დამკვეთი შპს იუნიქს კონსტრაქშენ კომპანი
"გ" ბლოკი. სექტორი 2