მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა, ქ. თბილისში, დავარის ქუჩა №21-ში

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა წ = 2.0 დამკვეთი: შპს "ბრაუნი" ს/კ 406131662

სამუშაოთა ჩამონათვალი	IVთვე				Vთვე					Vთვე					Vთვე					Vთვე				
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
22.70 ნიშნულზე ფილისა და პარაპეტის მოწყობა (ბლოკი ა)	—	—																						
გადახურვის მოწყობა (ბლოკი ა)			—	—																				
კედლების შევსება ბლოკის წყობით (ბლოკი ა)					—	—																		
რკინაბეტონის სამირკვილის მოწყობა, 0.00 ნიშნულზე ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ).							—	—																
აივნებისა და ვიტრაჟების მოწყობა (ბლოკი ა)									—	—														
3.50, 6.70, 9.90 ნიშნულზე, ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ)											—	—												
13.10, 16.30, 19.50 ნიშნულზე, ფილის მოწყობა (ბლოკი ბ)													—	—										
22.70, ნიშნულზე, ფილის, გადახურვისა და პარაპეტის მოწყობა (ბლოკი ბ)															—	—								
აივნის მოაჯირების მოწყობა, შიდა ტიხრების მონტაჟი, ვიტრაჟების მოწყობა (ბლოკი ბ)																	—	—						
ფასადის შელესვა და ფასადის სამღებრო სამუშაოები																			—	—				
მისასვლელი კიბეებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																					—	—		
ეზოს გამწვანება, ტერიტორიის მოსუფთავება																						—	—	—