კალენდარული გეგმა

სამუშაოს ხანგრძლივობა 25 დღე

E-mail: nibachiashvili@gmail.com
მობ. ტელ. +995 555 390 145

	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე					
			5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები							
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება							
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები							
1	ფოტომონტაჟზე არსებული რეკლამიოს დამზადება							
2	ფოტომონტაჟზე არსებული რეკლამიოს მონტაჟი							

შეასრულა ნ.ბაჩიაშვილი

				ფურცლის დასახელება	კალენდარული გეგმა
				სტადია	პროექტი
არქიტექტორი			პროექტის სახელწოდება	თარიღი	27.06.2018
შეასრულა		ნ.ბაჩიაშვილი	მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	მასშტაბი	
				ფორმატი	ფურცლები / ფურცელი
				A-4	ა-