
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი

(დარჩენილ სამუშაოებზე)



შიდა ლესვითი სამუშაოები ---------- 60 დღე

სადარბაზოს ლესვითი სამუშაოები ---------- 60 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 35 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 25 დღე

„ არქიტექტორები "			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		