ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲣᲚᲘ ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ T=4 ᲗᲕᲔ

N:	ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲡ ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐ	დღე:	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1.	ᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ	45																								
2.	ᲭᲐᲜᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲜᲢᲐᲟᲘ ᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲔᲑᲖᲔ	40																								
3.	ᲒᲐᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲐ (ᲗᲣᲜᲣᲥᲘᲡ ᲤᲣᲠᲪᲚᲔᲑᲘ)	40																								
4.	ᲛᲝᲡᲐᲮᲘᲠᲮᲔᲗᲔᲑᲔᲚᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲚᲝᲔᲑᲠᲝ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	15																								
5.	ᲡᲮᲕᲐ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲔᲑᲘ	-																								

ARCHITECTURE & DESIGN

დაკვეთა	თარიღი	სტადია
50/17	12.17	მ.პ.

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ცვლილება	ტექ.ზედამხ.	ავტორი.ზედამხ.		ავტორი.ზედამხ.		
ხელმოწერა:						
თანამდებობა	მშენ.ინჟინერი	პროექტ.ხელმ.		დაკვეთა:		

ობიექტი:
უალკოჰოლო სასმელების ქარხანა
(პროექტის კორექტირება)

დამკვეთი:
შ.პ.ს. "ბუშ ბრუიკი"

ნახაზი:
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი
-		-