საწყობი

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი ლილო, ს/კ 81.08.16.149

	დამკვეთი	**შპს "კლიმატ სერვის+"**
	მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა	

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით		
			მშენებლობის 3 თვე		
			I თვე	II თვე	III თვე
1	ფასადების დასრულება, სენდვიჩპანელების მოწყობა	1			
2	ფასადზე დარჩენილი ღიობების, ფანჯრების მოწყობა	1			
3	წყალშმკრები ჟოლობებისა და მილების მოწყობა	1			
4	ტერიტორიის მოსუფთავება, მომზადება შენობის ექსპლუატაციაში მიღებისთვის	1			

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში.

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკის შემსრულებელი და უფლებამოსილი პირი **ლიუდმილა ჩიქოვანი**