მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	15																																																			
საძირკვლების ქვეშ გრუნტის ამოღება		5																																																
ფუძეების მოწყობა					61																																														
შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება																	161																																				
შიდა და გარე კედლების შევსება																													71																							
სახურავის მოწყობა																																40																			
გარე კარ-ფანჯრების ჩასმა																										30																									
გარე ფასადების დეკორატიული სამუშაოები																																																	31		
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				174														

ნაკვეთი № 01.72.14.034.205
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, "თეთრანთ ბაღები"

RIFF
სტუდია
chkhaidze.levan@yahoo.com
Tel: +995 551588785

შპს "დიო"-ს ახალი ოფისის და საბამოფენო დარბაზის პროექტი

თბილისი. სოფელი დიღომი "თეთრანთ ბაღები"

არქიტექტურული ნაწილი

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

დირექ.	ლ. ჩხაიძე	
მთ.არქ.	ლ. ჩხაიძე	
მთ.კონ.	მ. მექვაბიშვილი	

დამკვეთი	შპს "დიო"
დაკვეთა №	001/18
მასშტაბი	
ფურცელი	A.25
ფურცლები	55