
# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| დარჩენილი აივნების მოაჯირების მონტაჟი და შელებვა | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | |
| კომერციული ფართობის კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | |
| შიდა კედლების შელებვა მოპირკეთება | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | |
| ტერიტორიის დასუფთავება კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | 170 |

ღობე




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| დირექტორი | ს.ჩინჩალაძე | | ქობულეთი, ვარსკვლავის ქუჩა №10, | 2018წ. |
| შესრულა | ა.მაისაშვილი | | | |
| | | | მშენებლობის ორგანიზაცია | სტადია: შ.მ. / ფურ-ლი / სულ |
| | | | მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი | ს.ს. „ცნობისმოყვარე“ |