მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	სახურავის მოწყობა	50	2																	
			50																	
2	კედლების და ტიხრების შევსება	100	4																	
			100																	
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	100			4															
					100															
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	300			12															
					300															
5	მოპირკეთების სამუშაოები	300					12													
							300													
6	ფასადის სამუშაოები	125													5					
															125					
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	100														4				
																100				
8	სამუშაოების დასრულება	25																		1
																				25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ფორმატი Format A-3
თბილისი 2018 წ. Tbilisi, 2018

დაკვეთის № Order No. 306/13

შპს "ახალი საქკალაქმშენიროექტი"
"Akhali Sakkalakmshenproekti" LTD
ალ. ყაზბეგის გამზ. №2 / პეკინის ქ. №34
2 Al. Kazbegi Ave. / 34 Pekin Str., Tbilisi
Phone: (995 032) 2 37 52 26

პროექტის სახელწოდება Project

ქ. თბილისში, ჯ. უზნაძის ქ. №58 და უ. ჩხეიძის ქ. №17-ში მდებარე საავადმყოფო

General Hospital
at 17 Ushangi Chkheidze Str./
58 Dimitri Uznadze Str., Tbilisi

თანამდებობა Position	გვარი Name	ხელმოწერა Signature
დირექტორი Director:	ბ. მირიანაშვილი B. Mirianashvili	
არქ. ბანქ. უფრ. Arch. Dpt. Head	ვ. ცუხიშვილი V. Tsukhishvili	
ავტორი Design Author	ნ. გვასალია N. Gvasalia	
	თ. მოსიაშვილი T. Mosiashvili	
	გ. ავალიშვილი G. Avalishvili	
ავტორი Design by	თ. ზარძუა T. Zarkua	

დასახელება Design Description: მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

მასშტაბი Scale: -

სტადია Design Stage	ფურცელი Dwg No.	ფურც. სულ Of
მპ/WP	მო-1	1