ობიექტის დასახელება: წყალსადენის რკინა-ბეტონის რეზურვუარი 2500მ3

კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს "ელ ჯორჯია" **2018 წ.**

№	სამუშაოების დასახელება	დროის დანახარჯი											
		1 თვე				2 თვე				3 თვე			
		1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**რეზერვუარის გარე კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით (მეორე პირი)**												
2	**მონოლითური რკინა-ბეტონის ასაწყობი ჭის აღჭურვა**												
3	**რეზერვუარის შიგა აღჭურვილობის მოწყობა**												
4	**ლითონის კიბის და ლუქის მოწყობა ლითონით**												
5	**ლუქის დამუშავება ანტიკოროზიული საღებავით (2 პირი)**												
6	**რეზერვუარის შიდა ზედაპირის დამუშავება ჰიდროსაიზოლაციო მასალით**												
7	**რეზერვუარის ჰიდრავლიკური გამოცდა**												
8	**რეზერვუარის დეზინფექცია**												
9	**გრუნტის უკუმიყრა ხელით დატკეპნით**												
10	**რეზერვუარის ზემოდან მიწის დაყრა და ბალახის დათესვა**												

დირექტორი: **დ.კუპატაძე**

შენიშვნა: სამუშაოს წარმოებისთვის გამოყოფილი გონივრული ვადა შეადგენს 90 კალენდარულ დღეს (ვადის ათვლა დაიწყება ნებართვის ვადის გაგრძელების დღიდან).

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12