დემონტაჟის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი		I-თვე			II-თვე			III-თვე			IV-თვე			V-თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სადემონტაჟო შენობები																
	ტერიტორიის მომზადება (შემოღობვა, გზის გადაკეტვა)															
	შენობები 1/4, 2/2, 24/1, 9/1, 10/2, 11/1, 12/1-ის დარჩენილი გადახურვისა და კედლების მოხსნა															
	შენობები 1/4, 2/2, 24/1, 9/1, 10/2, 11/1, 12/1-ის სრული დემონტაჟი															
	სამშენებლო მასალის დასაწყობება															
	სამშენებლო მასალის გატანა															
	ტერიტორიის დასუფთავება															

			მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა თევდორე მღვდელი, №27		
დირექტორი		ნ. ხვედელიძე	პროექტის სახელწოდება: დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი		
შემსრულებელი		ნ. ხვედელიძე	ნახაზის სახელწოდება: კალენდარული გრაფიკი		
დამკვეთი		შპს „საქცივპროდუქტი"	შკალა	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2018 წ.

დემონტაჟის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი		I-თვე			II-თვე			III-თვე			IV-თვე			V-თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სადემონტაჟო შენობები																
	ტერიტორიის მომზადება (შემოღობვა, გზის გაჩაკეტვა)															
	შენობები 1/4, 2/2, 24/1, 9/1, 10/2, 11/1, 12/1-ის დარჩენილი გადახურვისა და კედლების მოხსნა															
	შენობები 1/4, 2/2, 24/1, 9/1, 10/2, 11/1, 12/1-ის სრული დემონტაჟი															
	სამშენებლო მასალის დასაწყობება															
	სამშენებლო მასალის გატანა															
	ტერიტორიის დასუფთავება															

IMEDI - R საქართველო, ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქუჩა №14ა.			მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა თევდორე მღვდელი, №27		
დირექტორი		რ. ხვედელიძე	პროექტის სახელწოდება: დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი		
შემსრულებელი		რ. ხვედელიძე	ნახაზის სახელწოდება: კალენდარული გრაფიკი		
დამკვეთი		შპს „საქცივპროდუქტი"	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2018 წ.