S.p.s. gamomcem l oba ko l o r is sademon t aJo samuSaoebis da
saamqr o-s t ambis mSeneb l obis o rgani zebis ka l endaru l i grafiki

Seasru l a b.gogo l auri

ბ/ საერთო კალენდარული გეგმა T=21.00 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30+30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სადემონტაჟო სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	75																		
	საპროექტო სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	60																		
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	90																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	90																		
4	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	60																		
5	სახურავის და კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელებისაგან	60																		
6	კედლის მოწყობა ბეტონისაგან	30																		
7	თეთრი მეტალოპლასმასის ფანჯრების და ლითონის კარების დაყენება	30																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

Seasrula b.gogolauri