მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი 21 თვეზე

2018 წელი

დარჩენილ სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე		
	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
სამშენებლო მასალების და ინვენტარის შეტანა	10														
მე-5 სართულის ჯოლონებისა და ფილის დასხმა			31												
მე-6 სართულის ჯოლონებისა და ფილის დასხმა						31									
ჯედლების და შიდა ტიხრების ამოყვანა						61									
მინაპაჯეტების ჩასმა,ლესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									61						
ჯომუნიკაციების შეყვანა და ეზოს მოპირკეთება											100				

სამშენებლო მასალების და ინვენტარის შეტანა ---------- 10

მე-5 სართულის ჯოლონებისა და ფილის დასხმა ---------- 31
მე-6 სართულის ჯოლონებისა და ფილის დასხმა ---------- 31
ჯედლებისა და შიდა ტიხრების ამოყვანა ---------- 61

მინაპაჯეტების ჩასმა,ლესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები---------- 61დღე

ჯომუნიკაციების შეყვანა და ეზოს მოპირკეთება ---------- 100 დღე