საინჟინრო ნაწილი

# მშენებლობის გრაფიკი

## ქ.თბილისი, ღოღობერიძის №67 სილოსები

## მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | | | | | II თვე | | | | | | III თვე | | | | | | IV თვე | | | | | | V თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| მოსამზადებელი სამუშაოები და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ფუძის მოწყობა | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| სილოსების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | |
| ტრანსპორტიორის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | | | | | | | |
| სახანძრო ჰიდრანტის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | |

მოსამზადებელი სამუშაოები - 5 დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება - 5 დღე
ფუძის მოწყობა - 7 1 დღე
სილოსების მონტაჟი - 2 6 დღე
ტრანსპორტიორის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი - 4 6 დღე
წყლის ჰიდრანტის მოწყობა - 2 0 დღე

დაამუშავა: დ. რეხვიაშვილი



თბილისი

ლევან ღოღობერიძის ქ. №67ა
ს/კ 01.18.13.034.027

პირობითი აღნიშვნები

შპს
"მუხა.ბ"

მარცვლეულის ახალი საწყობი

| | | |
|---|---|---|
| დირექტორი | გ. გოგოლაძე | |
| პრ. ავტორი | გ. გოგოლაძე | |
| | | |
| შეასრულა | დ. რეხვიაშვილი | |
| | | |

მშენებლობის გრაფიკი

| სტადია | ფურც. | თარიღი | მასშტაბი | ფორმატი |
|---|---|---|---|---|
| არქ. პრ. | | 2018 | | A 3 |