მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	დასახელება	მშენებლ. ხანგრძლ. დღე	2012						
			1	2	3	4	5	6	7
1	დაკვალვა	8							
2	დროებითი შენობა ნაგებობები	10							
3	ტერიტორიის მოშანდაკება ბალასტით და ღორღით	25							
4	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	60							
5	ტექნოლოგიური დანადგარების შუნდამენტების მოწყობა	30							
6	ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი	30							
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	55							
8	სხვა სამუშაოები	24							