

GSPublisherVersion 0.50.100.100

მშენებლ ო ბი ს დ ღი ურ ი გრა ფ ი კი

mo - 1

მი სამარ თი:

დ ამკვეთი:

სტა დია

ნახაზ ი:

პრო ექტ ი ს დ ასახელ ება:

m.p.

მაშტაბი

f ur celi

f ur celi

დირექტორი ს. კვანტალიანი

კონსტრუქტორი

T. Rvinjilia

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

მთ. არქიტექტორი

მრ ავალ ბ ი ნი ანი საცხო ვრ ებელი სახლი

ზ. სილაგაძე

ქ. თ ბი ლ ი სი, დ ასახლ ება თ ემქი ს,
ki no T eat r i "si xar ul i"

შპს
"ni uhor i z o n"

s/k 405126448

4

S p s " e n s i g r u pi

არქიტექტორი თ. მალანია

შეასრულა გ.კვარაცხელია

არსებული შენობის დემონტაჟი

I თვე
20

II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე
10 30 1020 301020 301020 3010 20 3010 2030

VII თვე
20

VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე
3010 2030 102030 102030 1020 301020 30

რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა

ტეტიტორიის დაკვალვა და ფუძე საძირკვლების
მოწყობა

გარე კედლების ბლოკით შევსება

სახურავის მოწყობა

10

შიდა ტიხრების მოწყობა

სანტექნიკური სამუშაოების გაყვანა

ელექტო დაკაბელება

სადარბაზოს მოპირკეთება

ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ღობით

შენობის გალესვა

შენობის სამღებრო და მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

კარ-ფანჯრების, მოაჯირების და პერგოლების
მოწყობა-დამუშავება შეღებვა

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

XIII თვე
20

XIV თვე XV თვე XVI თვე
10 3010 20 3010 203010 2030

კალენდარული გრაფიკი